Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов за 12 месяцев 2015 года

Утверждаю
Директор
МУП "Бобровская горэлектросеть"

_____ Котов А.Н..
"___" _____2015 г.
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП					0.00	0.00				0.00							0.00			
2	Замена КЛ-0,4 кВ						0.00	0.00			0.00							0.00			0.00
3	Замена КЛ-6, 10 кВ						0.00	0.00			0.00							0.00			0.00
4	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ						0.00	0.00			0.00							0.00			0.00
5	Приобретение и установка силовых трансформаторов для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности						0.00	0.00			0.00										
6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности						0	0			0										
7	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП					0	0	0			0										
8	Замена изношенных камер КСО					0	0				0					0	0				
9	Замена н/в щитов на панели ЩО-70						0				0						0				
10	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные						0				0					0	0				0
11	Замена автоматических выключателей						0				0						0				
12	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП					0															
13	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		1	2		3		1	2		3		1	2		3		1	2		3
14	Замена трансформаторов в ТП, РП					0		0.00													
15	Монтаж низковольтного оборудования					0					0										
16	Монтаж высоковольтного оборудования					0		0													
17	Реконструкция трансформаторных подстанций						0	0			0										
18	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП					0		0			0										
19	Программное обеспечение ГИАС					0	0	0			0										
20	Замена оборудования и автотехники																				
	Новое строительство																				
21	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров						0.00	0.00			0.00										
22	Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б						0	0			0										
23	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП						0	0			0										
24	Прокладка в/в кабелей к РП, БКРП					0.00	0.00	0.00			0.00										
25	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная						0	0			0										
26	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП						0.00	0.00			0.00										
27	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП						0.00	0.00			0.00										
28	Строительство ТП для технологического присоединения							0.00													
29	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения																				
30	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения																				
31	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения																				

* План в соответствии с инвестиционной программой