

## Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Отчетный период:</b><br>(необходимо выбрать год, за который будут заведены фактические данные) |                     |
| <b>Год:</b>   | 2018                |
| <b>Квартал:</b>   | 4 квартал           |
| <b>Субъект РФ:</b>  | Воронежская область |

### Выбор организации

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Наименование организации:</b>   | МУП "Бобровская горэлектросеть" |
| <b>ИНН:</b>  | 3602000356                      |
| <b>КПП:</b>  | 360201001                       |
| <b>Наличие программы ЭС:</b>   | Есть                            |
| <b>Согласована ли программа ЭС с региональным органом регулирования?</b> | Согласована                     |
| <b>Дата согласования:</b>  | 03.01.2017                      |
| <b>Наличие программы повышения энергоэффективности на следующий год:</b> | Есть                            |
| <b>Должностное лицо, ответственное за составление формы:</b>             |                                 |
| Фамилия, имя, отчество:  | Мищерякова Светлана Николаевна  |
| Должность:   | Главный экономист               |
| Контактный телефон:  | (47350) 4-01-99                 |
| e-mail:  | bobroenergo@mail.ru             |

**Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
по МУП "Бобровская горэлектросеть" за 2018 год**

| № п/п                                | Мероприятия  | Дата начала | Дата окончания | Финансирование |  |                                 | Полученный эффект от мероприятий |   |                             |      |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|------|
|                                      |  |             |                | x              | Источник финансирования                          | Объем финансирования, тыс. руб. | x                                | Целевой показатель                          | Численное значение экономии |      |
| 1                                    | 2  | 3           | 4              | 5              | 6  | 7                               | 8                                | 9   | 10                          | 11   |
| <b>Передача ЭЭ</b>                   |  |             |                |                |  |                                 |                                  |   |                             |      |
| 1                                    | Замена вводов потребителям 39 шт.                                    | 01.10.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 26,60                           |                                  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%)       | 0,00                        | 0,00 |
|                                      |  |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                  | <a href="#">Добавить целевой показатель</a> |                             |      |
| 2                                    | - мероприятия по приборам учета топлива на инфраструктурных объектах | 01.10.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 4,70                            |                                  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%)       | 0,00                        | 0,00 |
|                                      |  |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                  | <a href="#">Добавить целевой показатель</a> |                             |      |
| 3                                    | Обрезка деревьев 32 км   | 01.10.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 99,20                           |                                  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%)       | 0,00                        | 0,00 |
|                                      |  |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                  | <a href="#">Добавить целевой показатель</a> |                             |      |
| 4                                    | Замена провода на ВЛ-04 1250 м                                       | 01.10.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 171,70                          |                                  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%)       | 0,00                        | 0,00 |
|                                      |  |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                  | <a href="#">Добавить целевой показатель</a> |                             |      |
| 5                                    | Замена провода на ВЛ-10 5100 м                                       | 01.10.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 197,70                          |                                  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%)       | 0,00                        | 0,00 |
|                                      |  |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                  | <a href="#">Добавить целевой показатель</a> |                             |      |
| <a href="#">Добавить мероприятие</a> |  |             |                |                |  |                                 |                                  |   |                             |      |

**Натуральные показатели**

| № п/п              | Наименование показателя                             | Единица измерения | Значение |
|--------------------|---|-------------------|----------|
| 1                  | 2   | 3                 | 4        |
| <b>Передача ЭЭ</b> |   |                   |          |
| 1.1                | Поступление ЭЭ в сеть                               | тыс.кВт.ч         | 24253,70 |
| 1.2                | Расход ЭЭ на производственные и хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч         | 6,90     |
| 1.3                | Потери ЭЭ в сетях                                   | тыс.кВт.ч         | 4411,10  |
| 1.4                | Полезный отпуск ЭЭ                                  | тыс.кВт.ч         | 19835,70 |

**Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
по МУП "Бобровская горэлектросеть" на 2019 год**

| № п/п                                | Мероприятия   | Дата начала | Дата окончания | Финансирование |  |                                 | Ожидаемый эффект от мероприятий |  |                             |             |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
|                                      |   |             |                | x              | Источник финансирования                          | Объем финансирования, тыс. руб. | x                               | Целевой показатель                               | Численное значение экономии |             |
|                                      |   |             |                |                |  |                                 |                                 |  | Ожидаемое                   | Минимальное |
| 1                                    | 2   | 3           | 4              | 5              | 6  | 7                               | 8                               | 9  | 10                          | 11          |
| <b>Передача ЭЭ</b>                   |   |             |                |                |  |                                 |                                 |  |                             |             |
| 1                                    | - проведение мероприятий по внедрению системы энергоэффективного освещения (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные, промывка окон, окраска стен в светлые тона) | 01.01.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 1,80                            |                                 | - Снижение расхода ЭЭ на хозяйственные нужды (%) | 0,00                        | 0,00        |
|                                      |   |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                 | <a href="#">Добавить целевой показатель</a>      |                             |             |
| 2                                    | - исключение перегруза длинных участков распределительных сетей   | 01.01.2018  | 31.12.2018     |                | Собственные средства                             | 20,40                           |                                 | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%)            | 0,00                        | 0,00        |
|                                      |   |             |                |                | <a href="#">Добавить источник финансирования</a> |                                 |                                 | <a href="#">Добавить целевой показатель</a>      |                             |             |
| <a href="#">Добавить мероприятие</a> |   |             |                |                |  |                                 |                                 |  |                             |             |