


Регион РФ	Воронежская область	
Период	2015	III квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество:	Котов Алексей Николаевич	
Контактный телефон:	(47350) 4-18-98	
Дата составления:	06.10.2015	



№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)								Примечание		
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (км., МВА)	ВСЕГО (тыс. руб.)		Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение			За счет иных источников	
							План	Факт	План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт		План	Факт
		План	Факт	План	Факт	План					Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						2001.38	2001.38	2001.38	2001.38	0.00	0.00	2001.38	2001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	Реконструкция**						2001.38	2001.38	2001.38	2001.38	0.00	0.00	2001.38	2001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	Техническое перевооружение***						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
МУП "Бобровская горэлектросеть"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Добавить																		
1.2	Реконструкция**						2001.38	2001.38	2001.38	2001.38	0.00	0.00	2001.38	2001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1	Реконструкция РП-2	май 2015	октябрь 2015	3.50	3,5	МВА	2 001.38	2 001.38	2001.38	2001.38	0.00	0.00	2 001.38	2 001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Добавить																		
1.3	Техническое перевооружение***						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Добавить																		
1.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Добавить																		

[Показать/Скрыть примечания](#)

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *, **, *** и ****

