

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Воронежская область	
	год	квартал
Период	2017	II квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Котов Алексей Николаевич	
(код) номер телефона	(47350) 4-18-98	
Дата составления отчета	10.07.2017	

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2017 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)			Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
											Амортизация		Прибыль		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
									План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																			
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	Реконструкция**						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	Техническое перевооружение***						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров																			
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	5 108.60	0.00	1 891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	Реконструкция**						3 900.00	0.00	3 900.00	0.00	2 008.60	0.00	1 891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	Техническое перевооружение***						3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
МУП "Бобровская горэлектросеть"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Добавить																			
1.2	Реконструкция**						3 900.00	0.00	3 900.00	0.00	2 008.60	0.00	1 891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.1	Замена магтовых ТП	Январь 2017	Июнь 2017	3,5	3,5	МВА	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.2	Реконструкция ВЛ-10 с.Хреновое	Январь 2017	Июнь 2017				2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	2 008.60	0.00	591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1	Автогидроподъемник	Январь 2017	Июнь 2017				3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Добавить																			
1.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Добавить																			

[Скрыть примечания](#)

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с **, * и ***

Сводные данные по принятым инвестиционным программам субъектами РФ по сетевым организациям: Воронежская область в 2017 году

[illegible]